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Mülheimer Brücke in Köln: Kosten
explodieren auf 498 Millionen Euro!
Sanierung der Mülheimer Brücke in Köln teurer und

zeitaufwändiger als geplant; neue Kosten und
Bauzeitüberblick.

Mülheimer Brücke, 51063 Köln, Deutschland - Die
Sanierung der Mülheimer Brücke in Köln wird teurer und
zeitaufwändiger als zunächst geplant. Die Stadt Köln gab am 12.
Juni bekannt, dass die Kosten um satte 196 Millionen Euro
angestiegen sind, wodurch die Gesamtkosten nun bei
beeindruckenden 498 Millionen Euro liegen. Ursprünglich war
eine Summe von 302 Millionen Euro für die umfassenden
Arbeiten im September 2024 veranschlagt worden, was schon
damals als optimistisch galt. Jetzt zeigt sich, dass die Sanierung
weitaus komplexer ist, als zuerst angenommen, und auch
Schäden, die seit Beginn der Bauarbeiten entdeckt wurden,
tragen zur Verteuerung und zur Verlängerung der Bauzeit bei.



Die Mülheimer Brücke besteht aus vier Teilbauwerken: der
Deichbrücke und der rechtsrheinischen Rampe, beide seit 1929
in Betrieb, sowie der Strombrücke und der Flutbrücke, die 1951
nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg erneuert wurden.
Die ursprüngliche Bauzeit von vier Jahren wird mittlerweile auf
elf Jahre verlängert, sodass die Fertigstellung der Südseite bis
spätestens Ende März 2026 erfolgen soll. Anschließend wird der
Verkehr auf die sanierte Seite verlegt, bevor die Nordseite
instandgesetzt wird. Diese Gesamtsanierung wird nach
aktuellem Stand erst Ende März 2028 abgeschlossen sein, was
eine Bauzeitverlängerung von 15 Monaten im Vergleich zur
vorher kommunizierten Verkehrsfreigabe Ende 2026 bedeutet.
So hat die Stadt Köln bei der Planung offenbar ein gutes
Händchen für Komplexität und Unvorhersehbares gezeigt.

Komplexe Ursachen für die Verzögerungen

Ein Blick auf die Hintergründe zeigt, dass Schäden und
Bauverzögerungen bei großen Projekten in Deutschland kein
Einzelfall sind. Wie Siam N. Dossi ausführlich analysiert, sind
Großprojekte häufig durch Kostenüberschreitungen und
Zeitverzögerungen geprägt. Faktoren wie Intransparenz bei den
Kosten und unrealistische Schätzungen zu Projektbeginn spielen
eine entscheidende Rolle. Zudem führen neue gesetzliche
Regelungen und eine stärkere Mitsprache der Bürger zu
Verzögerungen und noch höheren Kosten. Der Flughafen BER
und das Projekt Stuttgart 21 sind prominente Beispiele, die die
Problematik verdeutlichen.

Die Stadt Köln hat bereits reagiert und plant, in Zukunft
umfangreichere Bestandsanalysen vor Baubeschlüssen
durchzuführen. Dies könnte dazu beitragen, dass sich ähnliche
Fälle künftig vermeiden lassen und die Sanierung der Mülheimer
Brücke nicht der nächste große Schreckensbericht über
deutsche Bauprojekte wird.

Mehrwert trotz Störungen

https://www.siamndossi.com/die-steigenden-kosten-von-grossprojekten-in-deutschland-eine-analyse-der-gruende/


Die Sanierung der Mülheimer Brücke hat auch Auswirkungen auf
den Verkehr in der Region. Immer wieder musste die Brücke voll
gesperrt werden, was natürlich auch die Kölner Verkehrs-
Betriebe betrifft. Besonders die KVB-Linien 13 und 18
verzeichneten durch diese Baumaßnahmen erhebliche
Störungen. Um die Öffentlichkeit über den Fortschritt der
Arbeiten zu informieren, bot die Stadt Köln am 11. Juni eine
Führung zur Begehung des Teilbauwerks Rechtsrheinische
Rampe an. Ziel war es, den Bürger:innen ein besseres
Verständnis für die Abbrucharbeiten und die damit verbundene
Dauer der Sanierung zu vermitteln.

Auf den ersten Blick mag die Situation frustrierend erscheinen,
aber die investierten Mittel könnten langfristig dem
Verkehrsknotenpunkt Köln und dessen Anwohnern
zugutekommen, sobald die Maßnahmen erfolgreich
abgeschlossen sind. Bei so großen Vorhaben liegt oft eine
Menge an Verantwortung in der Luft; da müssen alle Beteiligten
ein gutes Stück Geduld aufbringen!
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