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Sanierung der Mülheimer Brücke:
Kostenexplosion und Bauverzögerungen!

Die Sanierung der Mülheimer Brücke in Köln wird teurer
und dauert länger als geplant. Baukosten steigen auf 498

Millionen Euro.

Köln, Deutschland - Köln steht erneut in der Vogelperspektive
auf stagnierende Bauprojekte. Die Sanierung der Mülheimer
Brücke entwickelt sich zu einem finanziellen und zeitlichen
Kraftakt. Ursprünglich mit Kosten von 188 Millionen Euro
veranschlagt, hat sich die Summe auf erstaunliche 498,2
Millionen Euro erhöht. Der Entwurf, die Brücke bis Ende 2026
wieder für den Verkehr freizugeben, wird nun auf Ende März
2028 verschoben, wie Rundschau Online berichtet. Diese
Verschiebung betrifft nicht nur die Planung, sondern auch die
bereits erheblichen Mehrkosten, die sich um 196,7 Millionen
Euro erhöht haben.

Die Gründe sind vielseitig: Unentdeckte Mängel, steigende Lohn-
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und Materialpreise sowie Nachforderungen von
Bauunternehmen tragen zu den Schwierigkeiten bei. Bereits in
der zweiten von insgesamt fünf Bauphasen angekommen,
belaufen sich die Kosten der ersten beiden Phasen auf 103,7
Millionen Euro. Zu den bislang aufgedeckten baulichen
Problemen gehören unter anderem die nicht sondierten
Braunkohleschichten im Uferbereich sowie ein verrotteter
Gleisaufbau der Kölner Verkehrs-Betriebe, was zwingende
Maßnahmen für einen kompletten Neuaufbau nach sich zieht.

Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr

Die Verzögerungen bei der Sanierung der Mülheimer Brücke
haben auch unmittelbare Folgen für die Straßenbahn-Linien 13
und 18. Geplant war eine Wiederinbetriebnahme im April, doch
diese ist nun ungewiss. Bis zur tatsächlichen Wiederherstellung
des regulären Betriebs wird ein Schienenersatzverkehr
notwendig sein, der mindestens bis Ende Juni erhalten bleibt. Bei
WDR heißt es zudem, dass eine Verlängerung des Bus-
Ersatzverkehrs bis Ende September oder gar Dezember
realistisch ist, wenn die Brücke nicht rechtzeitig fertiggestellt
werden kann.

Die Gleise sind bereits verlegt, eine definitive Befestigung und
Justierung steht aber noch aus. Auch die Installation der
Oberleitungen ist nicht abgeschlossen. Der ADAC hat alarmiert,
dass durch diese Verzögerungen erhebliche Folgekosten,
geschätzt auf etwa 4 Millionen Euro, insbesondere für den ÖPNV
entstehen könnten. Zusätzlich sind weitere Kosten für den Kfz-
Verkehr aufgrund von umständlichen Umwegen und
Zeitverlusten zu erwarten.

Köln im Wandel

Diese Entwicklungen sind jedoch nur ein kleines Mosaikstück in
einem großen Bild, das von vielen Großprojekten in Köln geprägt
ist. Die Stadt befindet sich im Wandel, mit einer Vielzahl an
Vorhaben, die das Stadtbild nachhaltig verändern werden. Dazu
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gehört die Nord-Süd-Stadtbahn, eines der größten
städtebaulichen Projekte Deutschlands, mit dem Ziel einer
besseren Anbindung und einer Reduzierung des Autoverkehrs.
Der Bau soll frühestens 2028 abgeschlossen sein. Ebenso in
Planung: ein neuer Stadtteil im Gebiet Kreuzfeld für bis zu 8000
Menschen, sowie die Umwandlung des Deutzer Hafens in ein
Wohn- und Arbeitsquartier, wie 24rhein zusammenfasst.

Angesichts dieser Umstände ist es unvermeidlich, dass sich die
Baumaßnahmen um die Mülheimer Brücke als kontinuierliche
Herausforderung herausstellen. Der Fokus liegt nun darauf,
sowohl die vorhandenen Mängel zu beheben als auch
kosteneffiziente Lösungen für die Stadt und deren Bewohner zu
finden, während Köln gleichzeitig die Weichen für die Zukunft
stellt.
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